ANEXĂ · VALUE STREAM MAP

Harta procesului, așa cum e azi

Procesul: _____ Un pas pe coloană, de la cap la coadă. Ce nu se știe rămâne gol și devine prima întrebare de aflat.

	1 →	2 →	3 →	4 →	5 →	6
INPUT ce trebuie să existe ca pasul să poată începe (o cerere, date, un document)						
OUTPUT livrabilul și cui se adresează						
ROLURI cine face pasul						
TOOL-URI în ce se lucrează						
TIMP EFECTIV DE LUCRU cât lucrează cineva, efectiv						
TIMP DE AȘTEPTARE cât stă până trece mai departe						
VOLUM MEDIU de câte ori pe lună						
METRICI DE REZULTAT cum știi că a ieșit bine						
PUNCTE DE FRICȚIUNE unde se blochează, ce se reface						

Rândurile marcate cu **auriu** dau KPI-ii de pornire. După pilot se completează aceeași hartă, ca să se vadă diferența.

raluca@upvance.global

ANEXĂ · EXEMPLU COMPLETAT

Exemplu: newsletterul lunar către clienți

Organizație fictivă. Output-ul unei etape este input-ul necesar etapei următoare.

	1 Alegerea temelor →	2 Scrierea textelor →	3 Designul →	4 Aprobarea →	5 Trimiterea →	6 Raportarea
INPUT ce trebuie să existe ca pasul să poată începe (o cerere, date, un document)	Noutățile lunii, de la vânzări și de la patron: produse, oferte, evenimente.	Planul newsletterului: 3 teme și oferta lunii.	Textele newsletterului și pozele de produs.	Newsletterul în pagină, primit ca email de test.	Newsletterul aprobat și lista de abonați la zi.	Rezultatele din platforma de email, după 7 zile.
OUTPUT livrabilul și cui se adresează	Planul newsletterului: 3 teme și oferta lunii.	Textele newsletterului, gata de pus în pagină.	Newsletterul în pagină, în platforma de email.	Newsletterul aprobat, cu OK-ul patronului în scris.	Newsletterul ajuns la cei 2.000 de abonați.	Raportul de o pagină pentru patron.
ROLURI cine face pasul	Specialistul de marketing, împreună cu patronul.	Specialistul de marketing.	Designer extern, colaborator.	Patronul.	Specialistul de marketing.	Specialistul de marketing.
TOOL-URI în ce se lucrează	Email, WhatsApp, Google Docs.	Google Docs, ChatGPT.	Canva, Mailchimp.	Email.	CRM, Excel, Mailchimp.	Mailchimp, Excel.
TIMP EFECTIV DE LUCRU cât lucrează cineva, efectiv	1 oră	3 ore	2 ore	30 de minute	1 oră	1,5 ore
TIMP DE AȘTEPTARE cât stă până trece mai departe	3 zile, până vin toate noutățile.	1 zi	3 zile, la coadă la designer.	4 zile, până are patronul timp.	1 zi, până la ziua fixă de trimitere.	7 zile, până se strâng rezultatele.
VOLUM MEDIU de câte ori pe lună	1 pe lună	1 pe lună	1 pe lună	1 pe lună	1 pe lună, către 2.000 de abonați	1 pe lună
METRICI DE REZULTAT cum știi că a ieșit bine	Planul e aprobat fără să se schimbe temele.	Numărul de runde de corecturi până la textul final.	Newsletterul arată corect pe telefon din prima.	Newsletterul trece de aprobare fără modificări.	Procentul de emailuri care ajung în inbox.	Câți abonați deschid și câți dau click. Câte cereri de ofertă aduce: de aflat
PUNCTE DE FRICȚIUNE unde se blochează, ce se reface	Noutățile vin pe bucăți, pe canale diferite, și se cer de 2-3 ori.	Lipsesc detaliile ofertei (preț, termen) și se cer din nou.	Pozele de produs nu stau într-un singur loc și se caută prin mailuri.	Textul se schimbă la aprobare și newsletterul se întoarce la pașii 2 și 3.	Lista de abonați se exportă de mână din CRM în Excel, apoi în Mailchimp.	Cererile de ofertă nu se leagă de newsletter, deci nu se știe dacă aduce clienți.

Citirea hărții: de la noutăți la newsletterul trimis trec 12 zile, pentru 7,5 ore de lucru efectiv. Cele mai lungi așteptări sunt la pașii 1 și 4, iar aprobarea trimite munca înapoi. Acolo se caută soluția, înainte de orice unealtă AI.

raluca@upvance.global