

Roadmap-ul adopției AI

Un an, în 4 faze și 8 fluxuri de lucru. Tehnologia e un singur rând din opt. Restul sunt oamenii, regulile și felul în care lucrați.



	1 Pregătire	2 Strategie și plan	3 Execuție și ajustare	4 Ancorare și bilanț
FLUXURI	■ ■ lunile 1-2	■ ■ lunile 3-4	■ ■ ■ ■ ■ lunile 5-10	■ ■ lunile 11-12
PORNIT PE 9 OCT în workshop, cu Harta AI și Planul de schimbare	Unde e echipa ta: 4 niveluri, 6 întrebări Decizia despre date Harta AI a firmei Planul de schimbare: cine e afectat	Harta AI: inițiativele, în ordine Planul de schimbare: mesajul către echipă	—	—
REPERE	Sponsorul numit. Echipa mică de schimbare pornită.	Planul pe 12 luni, aprobat.	Primele inițiative în lucru zilnic. Ce merge, extins.	Bilanțul anului. Planul pentru anul 2.
1 CONDUCERE ȘI SPONSORIZARE	- Un sponsor din conducere, cu timp alocat - Conducerea aliniată pe de ce facem asta	- Ritmul de urmărire: o întâlnire pe lună - Bugetul și sponsorii pe fiecare inițiativă	- Întâlnirea lunară ținută, cu decizii - Resurse mutate spre ce funcționează	- Rezultate comparate cu obiectivele - Proprietatea trecută la șefii de echipă
2 COMUNICARE CU ECHIPA	- Cine e afectat și cum, pe fiecare echipă - Ce vor oamenii să știe, întrebat direct	- Mesajul: ce câștigă fiecare, spus clar - Planul de comunicare, pe luni	- Show & tell lunar: cine ce a construit - Un canal deschis pentru întrebări și temeri	- Recunoașterea celor care au dus-o - Ritmul de comunicare păstrat
3 IMPACT ȘI PREGĂTIRE	- Unde e fiecare echipă: nivelurile 1-4 - Cele 6 întrebări, puse fiecărei echipe	- Semnalele de urmărit: comportament, nu doar utilizare - Câtă schimbare duce echipa deodată	- Un puls scurt, lunar - Rezistența tratată, nu ocolită	- Pregătirea măsurată din nou - Diferența față de luna 1
4 REGULI ȘI GUVERNANȚĂ	- Decizia despre date, pe criterii - Ce tool-uri se folosesc deja, inclusiv pe ascuns	- Regulile scrise: ce date intră în AI, ce nu - Cine aprobă un tool nou	- Un om verifică output-ul în fiecare flux - Regulile intrate în felul de lucru	Regulile revizuite după un an
5 PROCESE ȘI REDESIGN	- Harta AI a firmei: ce dai AI-ului, ce nu - Activitățile cu valoare mică, numite	3-5 inițiative, în ordinea în care le porniți - Pentru fiecare: cum arată procesul după	- Procesele remapate, cu AI ca pas standard - Piloți mici, apoi extinși	Noul fel de lucru, stabilizat
6 CULTURĂ ȘI COMPORTAMENTE	- Cum se raportează azi oamenii la AI - Unde e frică, unde e curiozitate	- Comportamentele pe care le vreți, numite - Un loc și timp pentru joacă	- Ambasadori locali, câte unul pe echipă - Liderii folosesc AI la vedere	Curiozitatea devine obicei
7 ÎNVĂȚARE ȘI COMPETENȚE	- Ce competențe lipsesc, pe echipe - Cine poate învăța pe alții	- Planul de învățare, pe roluri - Mijlocul acoperit: ce deleg, ce context dau, cum verific	- Învățare pe cazurile reale ale echipei - Colegii se învață între ei	Învățarea continuă, pe ritmul echipei
8 DATE ȘI TEHNOLOGIE	- Inventarul tool-urilor și al datelor - Unde datele sunt împrăștiate sau lipsesc	- Tool-urile alese, pe sarcină și pe cost - Standardele pentru date	- Tool-urile puse în lucru - Ce merge, extins. Utilizarea și valoarea, urmărite	Sistemele de date, puse în ordine

Roadmap-ul nostru

Completați pagina asta împreună, în prima săptămână. Porniți de la harta AI a firmei și de la planul de schimbare construite în workshop.



SPONSORUL DIN CONDUCERE

ECHIPA MICĂ DE SCHIMBARE (3-5 OAMENI)

OBIECTIVUL PE 12 LUNI, ÎNTR-O PROPOZIȚIE

Nivelul echipelor azi (1-4)

ECHIPA	NIVEL AZI	NIVEL ȚINTĂ, LUNA 12

Primele 3 inițiative, din harta AI

INIȚIATIVA	CINE O DUCE	PÂNĂ CÂND
1		
2		
3		

Regula noastră despre date

CE DATE INTRĂ ÎN AI

CE DATE NU INTRĂ NICIODATĂ

CINE APROBĂ UN TOOL NOU

Primul pas, săptămâna asta: _____